Hoja de información de riesgo					
Riesgo ID: R2	Fecha: 02/04/2023	Probabilidad: Media	Impacto: Medio		

Descripción: Cambios imprevistos en los requerimientos del proyecto

Tipo de riesgo: Alcance

Refinamiento/contexto:

Sub-condición 1: Se detecta que uno o más de los requerimientos requieren cambios menores para el correcto funcionamiento del sistema.

Sub-condición 2: Se detecta que uno o más de los requerimientos requieren reestructurarse drásticamente para el correcto funcionamiento del sistema.

Sub-condición 2: Durante el desarrollo del proyecto se descubre que hacen falta más requerimientos de los planteados inicialmente.

Mitigación/Monitoreo:

 Evitar: Conforme avance el proyecto, se realizaran revisiones periódicas del product backlog en conjunción con los stakeholders para evaluar que los requerimientos vayan acorde a las necesidades del usuario final.

Manejo/plan de contingencia/disparador: En caso de que se detecte que alguno de los requerimientos necesite cambios, o se requieran implementar requerimientos nuevos, se realizará una reunión con el equipo para evaluar los cambios y puntuar las historias de usuario y tareas relacionadas con los mismos.

Estado actual: 02/04/2023 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.

Originador:

Asignado: El equipo en general

Descripción: Aumento en la tarifa en alguno de los servicios o insumos que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto

Tipo de riesgo: Presupuesto

Refinamiento/contexto:

Sub-condición 1: Se detecta que uno o más de los servicios o insumos que se utilizarán durante el proyecto, ha cambiado su precio o su esquema de pago.

Mitigación/Monitoreo:

 Aceptar: Dado que este es un riesgo que no se puede controlar, se destinará, como parte del presupuesto considerado, una parte a imprevistos, incidencias o cambio de tarifas.

Manejo/plan de contingencia/disparador: En caso de que se detecte que alguno de los servicios o insumos que se utilizarán durante el proyecto, ha cambiado su precio o su esquema de pago, se recurrirá a usar los fondos destinados a imprevistos, incidencias o cambios de tarifas.

Estado actual: 02/04/2023 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.

Origi	inador:	
Asign	ado:	

Hoja de información de riesgo					
Riesgo ID: R6	Fecha: 02/04/2023	Probabilidad: Baja	Impacto: Alto		

Descripción: Los integrantes no adquieren el dominio requerido de las tecnologías necesarias para llevar a cabo el proyecto

Tipo de riesgo: Rendimiento del equipo / Técnico

Refinamiento/contexto:

Sub-condición 1: Durante el desarrollo del proyecto se percibe que el desarrollo de las tareas no puede llevarse a cabo en tiempo y forma por parte de los integrantes del equipo, debido a la falta de conocimiento.

Mitigación/Monitoreo:

- Evitar: Dentro del presupuesto del proyecto se incluye un apartado para cursos y capacitación, el cual será empleado para el pago de los cursos, certificaciones, etc. Que sean necesarios para que cada uno de los integrantes pueda desarrollar sus tareas sin problemas.
- Evitar: Cada integrante del equipo se comprometerá a tomar los cursos y capacitaciones necesarias para el desarrollo del proyecto, de manera constante, hasta la finalización del proyecto.

Manejo/plan de contingencia/disparador: En caso de que uno o más integrantes no pueda realizar sus tareas por falta de conocimiento, se procederá a evaluar un cambio de actividades con otro integrante del equipo que tenga mayor conocimiento de la tecnología en cuestión. De igual forma, el equipo estará en constante comunicación con el propósito de que todos los integrantes tengan los conocimientos mínimos para realizar las actividades de los demás integrantes.

Estado actual: 02/04/2023 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.

Originador:

Asignado: Equipo en general